
HARMONOGRAM 
MATERSKÁ ŠKOLA IVACHNOVÁ 7 - STAVEBNÉ ÚPRAVY 1

NÁSOV OBJEKTU Start Koniec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

SO 01.1 Zateplenie objektu
Zateplenie a hydroizolácia strechy 1 28
Výmena výplní otvorov + montáž žalúzií 25 45
Zateplenie fasády 45 118
Stavebné práce v exterieri (základy, hydroizolácia...) 112 145
Oceľové konštrukcie + prestrešenie 142 162
Vonkajšie kanalizačné rozvody 150 165
Vykurovanie 70 80
Elektroinštalácia 55 75
Fotovoltaika 40 55
Interierové stavebné práce 164 177

SO 01.2 Debarierizácia
Zdravotechnika 155 177
Elektroinštalácia 155 177
Stavebné práce 177 205
Plošina 205 215

CELKOVÁ DOBA REALIZÁCIE 215 pracovných dní
10 mesiacov 

počet pracovných  dní
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